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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Paris, en partenariat avec les entreprises Colas et Eurovia et
I’association Bruitparif, pilote le projet nommé LIFE C-LOW-N ASPHALT (cool and
low-noise asphalt) d'expérimentation de revétements bitumineux innovants dans le
cadre du programme de financement européen LIFE pour |’environnement et le
climat.

Trois revétements expérimentaux ont ainsi été posés rue de Courcelles (8¢), rue de
Frémicourt (15¢) et rue Lecourbe (15¢) et comparés a des revétements neufs
standards du méme type. lls sont en cours d évaluation et ont déa démontré, pour
deux d'entre eux, de bonnes propriétés phoniques, notamment en période
nocturne. L’évaluation doit encore se poursuivre, notamment sur le volet
thermique, et pour vérifier les aspects de durabilité des revétements.

Au titre de cette expérimentation, une convention de financement dans le cadre du
programme européen LIFE pour I'environnement et le climat, a été signée en 2017
par la Maire de Paris avec la Commission Européenne pour la perception dune
subvention globale 1 353 207 euros dont une part de 692 288 euros revenant a la
Ville de Paris.

A la suite de changements intervenus dans la mise en oceuvre du projet, une
demande davenant a la convention de subvention LIFE Cool & Low Noise Asphalt
a été soumise par la Ville de Paris a I'autorité de gestion du programme LIFE.

Les changements signalés concernent

- L’extension de 1 an de la durée du projet. La fin du projet, initialement
prévue le 30 juin 2022, a été décalée d'un an au 30 juin 2023, afin de rattraper
le retard pris sur la mise en ceuvre de certaines actions du projet. Ces retards
sont dus a des travaux non-prévus qui ont décalé l'installation de I'enrobé
prototype sur le site de la rue de Frémicourt, a des actes de vandalisme et a des
pannes de station de mesure thermique ainsi qu’'a la crise sanitaire de la Covid-
19. L’ensemble a allongé les délais de mise en ceuvre des actions d évaluation
des performances thermiques et phoniques.



- L’intégration du Bénéficiaire associé n°4 Eurovia ILE DE FRANCE au
partenariat du projet a compter du 1¢ juillet 2017 (date de début du projet). Ce
nouveau partenaire est en charge de la production, de l'installation et de la
maintenance de I’enrobé prototype développé par Eurovia sur le site de la rue
Lecourbe.

La réallocation de la subvention européenne parmi les partenaires suite a
I"'intégration d'Eurovia ILE DE FRANCE. Ainsi, la part du financement
européen revenant a la Ville de Paris est passée de 692 288€ a 677 535 €, tenant
compte des dépenses initialement prévues, mais qui ne seront pas finalement
realisées par la Ville de Paris. Le taux de cofinancement pour la Ville de Paris
demeure inchangé (59,94%).

Les changements soumis ont été acceptés par la Commission Européenne et
notifiés a la Ville de Paris par un courrier recu le 21/01/2022. Ils entreront en

vigueur des signature de I'avenant a la convention de subvention par la Maire de
Paris.

Cest pourquoi je vous propose de m'autoriser a signer l'avenant a la convention
Ville de Paris - Commission Européenne pour permettre la poursuite du projet.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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